
   

 

資料文件 

 
立法會  

規劃地政及工程事務委員會  
  
 

 108CD —  西九龍雨水排放系統改善計劃  
  —  茘枝角雨水轉運計劃  
 
 
目的  
 
 本文件向各委員簡介當局建議把 108CD 號工程計劃的部分工程
提升為甲級工程；按付款當日價格計算，估計所需費用約為 2 ,600
萬元，以便委聘顧問為「水塘間轉運隧道計劃」 (下稱「水塘隧道計
劃」)進行環境影響評估研究，以及為工程計劃進行勘測和詳細設計。 
 
 
工程計劃範圍  
 
2 .  「水塘隧道計劃」的範圍包括在九龍副水塘與下城門水塘之間

建造一條長約 2 .8 公里、直徑 3 米的輸水隧道，以及在隧道兩端建
造相關的入水口及排水口構築物。  
 
3 .  為實施「水塘隧道計劃」，我們現建議把 108CD 號工程計劃的

一部分 (下稱「擬議項目」 )提升為甲級，其範圍包括－  
 

( a )  進行環境影響評估研究的顧問工作；  
 
( b )  進行勘測和詳細設計的顧問工作；以及  
 
( c )  進行工地勘測。  

 
4 .  我們計劃於 2007 年年中展開擬議項目，預計於 2009 年年底完
成。  
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理由  
 
5 .  深水埗、長沙灣和荔枝角已發展區的大部分現有雨水排放系統

都在四十多年前建造。由於過去數十年來，市區迅速發展，加上土

地用途轉變，部分天然土地和斜坡都已經鋪築，以致雨水再不能自

然 地 滲 入 泥 土 流 散 。 現 有 雨 水 排 放 系 統 無 法 應 付 已 增 加 的 地 面 徑

流。在暴雨期間容易造成水浸，引致交通受阻、財物受損和危及公

眾安全。  
 
6 .  為紓解水浸問題，渠務署於 2002 年 10 月展開了「荔枝角雨水
轉運計劃」 (下稱「荔枝角計劃」 )的勘測研究 (費用由 1 2 3 C D 號工程
計劃支付 )  。這項計劃是西九龍整體防洪策略的重要部分。「荔枝角
計劃」的功能是截取上游地方腹地的地面徑流和九龍水塘 1的溢流，

再經一條擬建的雨水排放隧道，直接引入維多利亞港排放。  
  
7 .  在研發「荔枝角計劃」期間，渠務署和水務署曾探討最具效益

的保護水資源構想，方法是在「水塘隧道計劃」下建造另一條隧道，

把九龍水塘的溢流，轉運至下城門水塘，再而經現有的轉運系統，

運送至沙田濾水廠進行處理。 2004 年 7 月，渠務署額外展開了一項
研究 (費用由 123CD 號工程計劃支付 )，以探討「水塘隧道計劃」的
可行性，以期達致防洪和保護水資源的目標。研究結論指「水塘隧

道計劃」可行，而且具成本效益。該計劃可達到大大減少排入茘枝

角區雨水排放系統的流量，並同時可把溢流轉而為食水資源的雙重

目標。  
 
8 .  上述研究建議實施「水塘隧道計劃」，並可把「荔枝角計劃」主

幹隧道的直徑由 6 .4 米縮減至 4 .9 米，而仍可達致與原本「荔枝角計
劃」相同的防洪水平，可抵禦設計重現期為五十年一遇的暴雨。規

模縮減後的「荔枝角計劃」再加上「水塘隧道計劃」的整體建設費

用，可比原先的「荔枝角計劃」節省約 6 ,000 萬元或 5 .3%。額外的
好處是「水塘隧道計劃」可平均每年多提供約 250 萬立方米的原水。
規模縮減後的「荔枝角計劃」包括建造一條總長為 3 .7 公里、直徑
4 .9 米的雨水排放隧道、靜水池、附有泵水設施的排水口構築物及
10 個入水口豎井。我們計劃於 2008 年 3 月展開這項規模縮減後的
「荔枝角計劃」，預計於 2011 年 1 2 月完成。  
 

                                                           
1  九龍水塘包括九龍水塘、石梨貝水塘、九龍接收水塘及九龍副水塘。  
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9 .  規模縮減後的「荔枝角計劃」和「水塘隧道計劃」的最新平面

圖分別載於附件 1 及附件 2。  
 
 
對財政的影響  
 
10 .  按付款當日價格計算，我們估計擬議項目所需費用為 2 ,600 萬
元，分項數字如下－  
 

   百萬元   
 
( a )  顧問費   

 
12 .3   

  
( i )  勘測、詳細設計、製

備 投 標 文 件 和 進 行

標書評審  

 
9 . 3  

  

  
( i i )  環境影響評估  

 
1 . 5  

  

  
( i i i )  工地勘測的監管  

 
1 . 5  

  

 
( b )  

 
工地勘測  

  
11 .3  

 

 
( c )  

 
應急費用  

  
2 . 4  

 

 
總計：

  
26 .0  

 
(按 付 款 當 日
價格計算 )  

 
11 .  由於擬議項目只包括顧問工作和工地勘測工程，因此不會引致
額外的經常開支。  
 
 
公眾諮詢  
 
12 .  「水塘隧道計劃」下擬建的隧道位於沙田區。我們曾於 2005 年
10 月及 2006 年 8 月諮詢沙田區議會發展及房屋委員會的意見。在
2006 年 8 月 29 日該委員會會議上，委員支持有關計劃。  
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對環境的影響  
 
13 .  「水塘隧道計劃」屬《環境影響評估條例》附表 2 的指定工程
項目，須為工程計劃申請環境許可證。我們已完成的環境審查顯示

擬議的「水塘隧道計劃」工程不會造成不能克服的環境影響。我們

將按照《環境影響評估條例》的規定，擬備環境影響評估報告。我

們會把環境影響評估研究報告所建議的措施納入「水塘隧道計劃」

的詳細設計和工程合約內。我們亦會在展開有關工程前，申請環境

許可證。  
 
14 .  擬議項目不會產生拆建物料。我們亦會制定綜合拆建物料管理
計劃。此外，我們亦會要求顧問全面考慮在日後實施「水塘隧道計

劃」工程時，採取措施以減少產生拆建物料，並盡量再用和循環再

用拆建物料。  
 
15 .  我們為「水塘隧道計劃」進行工地勘測和評估工作時，會規定
實施緩解措施，控制噪音、塵埃和工地徑流。  
 
 
土地徵用  
 
16 .  擬議項目無須徵用土地。  
 
 
背景  
 
17 .  2000 年 9 月，我們把 108CD 號工程計劃「西九龍雨水排放系統
改善計劃–荔枝角計劃」列入乙級。 2002 年 3 月，我們把 108CD
號工程計劃的部分工程提升為甲級，編定為 123CD 號工程計劃，稱
為「荔枝角計劃－初步設計及勘測」；按付款當日價格計算，估計所

需費用為 3 ,330 萬元，以便進行工地勘測和初步設計。「荔枝角計劃」
的 勘 測 和 初 步 設 計 已 大 致 上 完 成 ， 並 正 在 進 行 詳 細 設 計 (費 用 由
4100DX 號項目支付 )  。在「荔枝角計劃」勘測階段期間所發展的「水
塘隧道計劃」的新輸水隧道，可達到雙重目標，即既可緩和水浸情

況，亦可保護水資源。  
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18 .  2005 年 7 月 6 日，我們向立法會規劃地政及工程事務委員會提
交資料文件 C B ( 1 ) 2 0 0 6 / 0 4 - 0 5 ( 0 1 )號，撮述規模縮減後的「荔枝角計
劃」及「水塘隧道計劃」，以及有關另外兩條雨水排放隧道計劃的勘

測研究初步結果和結論，並向委員簡介有關工程計劃的未來路向。

委員並沒有反對實施規模縮減後的「荔枝角計劃」及「水塘隧道計

劃」。  
 
19 .  我們估計為進行擬議顧問工作及勘測工程而開設的職位約有 20
個 ( 8 個工人職位和另外 12 個專業 /技術人員職位 )，共需 360 個人工
作月。  
 
 
未來路向  
 
20 .  請各委員支持我們把 1 0 8 C D 號工程計劃部分項目提升級別的建
議，提交工務小組委員會審議，以便於 2007 年年初向財務委員會建
議批准有關撥款。  
 
 
 
 
環 境 運 輸 及 工 務 局  
2007 年 1 月  






